



Provincia di Chieti

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO COMPLETAMENTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650
FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

III° Lotto Funzionale


QUADRO ECONOMICO DI
SPESA

STUDIO MONTEPARA
INGEGNERIA CIVILE

SEDE LEGALE
Via V. Simeoni n° 12
66036 Orsogna (CH)
Tel. 0874/869652
E-mail:
Info@studiomontepara.it

SEDE OPERATIVA
Via Farini n° 80
43100 Parma
Tel. e Fax 0521/905904

Il Progettista
Prof. Ing. Antonio Montepara



ALLEGATO

13

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Responsabile Unico del Procedimento

127 | E | A | I | A | 13.00 | RO

DATA : 17/03/2014

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REVO					
REV1					
REV2					



PROVINCIA DICHJETI

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE "S.S.
650 FONDO VALLE TRIGNO - SCHIAMI DI ABRUZZO"

PROGETTO COMPLETAMENTO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LM	LAVORI A MISURA			€ 228.271,50		49,00%
		Movimento materie			(€ 38.182,67)		8,20%
		Opere d'arte			(€ 87.507,01)		18,79%
		Stabilizzazione versanti			(€ 29.475,85)		6,33%
		Ponte Km 1+289			(€ 69.292,49)		14,87%
		Ripristino non conformità			(€ 3.813,48)		0,82%
	LC	LAVORI A CORPO			€ 237.560,95		51,00%
		Sovrastruttura			(€ 181.431,67)		38,95%
		Segnaletica stradale			(€ 12.283,23)		2,64%
		Barriere di sicurezza			(€ 43.846,05)		9,41%
	ImpC	Sommano			€ 465.832,45	€ 465.832,45	
1	OS2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima			€ 10.307,93		
2	TOS	Totale oneri della sicurezza			€ 10.307,93	€ 10.307,93	0,00%
3	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 455.524,52	
4	ImpSAL	Importo SAL Finale Impresa COPI s.r.l.				€ 341.579,37	
5	Detr	Detrazione applicate Impresa COPI s.r.l.				€ -4.098,60	
6	B	Somme B					
7	B1	Lavori in economia ed imprevisti			€ 8.000,00		
8	B2	Spostamenti e/o allacciamenti a pubblici servizi			€ 20.000,00		
9	B3	Accertamenti e Frazionamenti			€ 10.000,00		
10	B4	Acquisizione aree o immobili			€ 20.000,00		
11	B5	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e ai collaudi			€ 87.500,00		
12	B6	CNPAIA 4%+IVA 22% su voce B5			€ 23.520,00		
13	B7	Indagini e relazioni geologiche -geotecniche			€ 10.000,00		
14	B8	Consulenza Archeologica			€ 5.500,00		
15	B9	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163 /06			€ 16.709,57		
16	B10	I.V.A ed eventuali altre imposte su lavori di completamento			€ 102.483,14		
17	B11	I.V.A ed eventuali altre imposte su contratto COPI s.r.l.			€ 74.245,77		
		A Riportare:			€ 377.958,48		

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Riporto:			€ 377.958,48		
18	B12	Economie di Spesa			€ 18.728,30		
19	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			<u>€ 396.686,78</u>		
20	R	Riepilogo					
21	R1	Importo complessivo lavori				€ 803.313,22	
22	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 396.686,78	
23	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				<u>€ 1.200.000,00</u>	