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PROVINCIA DI CHIETI

Oggetto: Lavori di Messa in Sicurezza Parapetti e Protezioni sulla
S.R. 84 Frentana nel tratto Palena — Lama dei Peligni

DIAGRAMMA DI GANTT

Al l . A Cronoprogramma dei lavori

(All. XV e art. 100 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs 03 /08 /2009, n. 106)

11 coord. della sicurezza I1 R.U.P.

(Ing. Stefano Ferrari) (Ing. Carlo Ctistini)

Chieti, Gennaio 2013
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Nome attivita Durata'vIeﬂe
Resalizzazione dellarecinzione e degli access a cantiere 269
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39
Realizzazione di impianto di messaaterradel cantiere 29
Resalizzazione di impianto elettrico del cantiere 39
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 39
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 209
Demolizione di parapetti in pietrame 619
Rimozione di guard-rail stradali esistenti 139
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere in lavori stradali 159
Getto in calcestruzzo per opere d'artein lavori stradali 13¢g
Montaggio di guard-rails 619
Realizzazione di parapetti in pietrame 319
Formazione di manto di usura e collegamento 259
Smobilizzo del cantiere 129

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = Km 21+900 - Km 22+900

Z3 = Km 24+00 - Km 25+900

Z4 = Km 27+900 - Km 28+650
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