


PROVINCIA DICHIETI

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE "S.S.
650 FONDO VALLE TRIGNO - SCHIAVI DI ABRUZZO"

PROGETTO COMPLETAMENTO
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

LM LAVORI A MISURA €      228.271,50  49,00%

Movimento materie (€     38.182,67)    8,20%

Opere d'arte (€     87.507,01)  18,79%

Stabilizzazione versanti (€     29.475,85)    6,33%

Ponte Km 1+289 (€     69.292,49)  14,87%

Ripristino non conformità (€       3.813,48)    0,82%

LC LAVORI A CORPO €      237.560,95  51,00%

Sovrastruttura (€   181.431,67)  38,95%

Segnaletica stradale (€     12.283,23)    2,64%

Barriere di sicurezza (€     43.846,05)    9,41%

ImpC Sommano €      465.832,45 €      465.832,45

1 OS2 Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima €        10.307,93

2 TOS Totale oneri della sicurezza €        10.307,93 €        10.307,93    0,00%

3 IBA Importo soggetto a ribasso €      455.524,52

4 ImpSAL Importo SAL Finale Impresa COPI
s.r.l. €      341.579,37

5 Detr Detrazione applicate Impresa COPI
s.r.l. €        -4.098,60

6 B Somme B

7 B1 Lavori in economia ed imprevisti €          8.000,00

8 B2 Spostamenti e/o allacciamenti a
pubblici servizi €        20.000,00

9 B3 Accertamenti e Frazionamenti €        10.000,00

10 B4 Acquisizione aree o immobili €        20.000,00

11 B5 Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché  al
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti e ai
collaudi €        87.500,00

12 B6 CNPAIA 4%+IVA 22% su voce B5 €        23.520,00

13 B7 Indagini e relazioni geologiche
-geotecniche €        10.000,00

14 B8 Consulenza Archeologica €          5.500,00

15 B9 Accantonamento art. 92 D.Lgs 163
/06 €        16.709,57

16 B10 I.V.A ed eventuali altre imposte su
lavori di completamento €      102.483,14

17 B11 I.V.A ed eventuali altre imposte su
contratto COPI s.r.l. €        74.245,77

A Riportare: €      377.958,48
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Riporto: €      377.958,48

18 B12 Economie di Spesa €        18.728,30

19 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €      396.686,78

20 R Riepilogo

21 R1 Importo complessivo lavori €      803.313,22

22 R2 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €      396.686,78

23 ICO Prezzo complessivo dell'opera €   1.200.000,00
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