


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Scavo di sbancamento 27 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Risezionamento del profilo del terreno 4 g

Rinterro di scavo 3 g

Formazione di rilevato stradale 15 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Posa di geotessile 44 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 19 g

Realizzazione di pavimentazione ciclopedonale in terra battuta 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 13 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Posa in opera di staccionature in legno 5 g

Posa di segnaletica verticale 12 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Posa di panchine, portabiciclette 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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