



Provincia di CHIETI

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale
Concessioni - Espropri

LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO FRA LA
STRADA CONSORTILE F.V. DENTALO E LE SS.PP. 16 E 35
IN AGRO DI MIGLIANICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 19

Scala

Progettazione e Direzione Lavori
Dott. Ing. Valerio Baldassarre
C.da Piane, 39/A - Francavilla al Mare
V.le B. Croce, 466 - Chieti - 0871 551873 - 347 9259292

CRONOPROGRAMMA

Responsabile del procedimento - Dirigente del Settore
Dott. Ing. Carlo CRISTINI

Data Emissione: LUGLIO 2011

Disegnatore:

REVISIONI

Data

Descrizione

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2011			Tot...	%
				SET	OTT	NOV		
Cronoprogramma	01/09/2011	21/11/2011	82				141	100,0%
Impianto cantiere e segnaletica provvisoria	01/09/2011	06/09/2011	6	0			0	0,0%
Lavori a misura	09/09/2011	21/11/2011	74				141	100,0%
Scavi e demolizioni	09/09/2011	18/09/2011	10	10			10	7,1%
Pavimentazioni stradali	24/10/2011	08/11/2011	16		24	23	47	33,3%
Opere d'arte	19/09/2011	08/10/2011	20	19	12		31	22,0%
Impianto illuminazione	10/10/2011	24/10/2011	15		21		21	14,9%
Opere varie	20/09/2011	12/10/2011	11	9	3		12	8,5%
Segnaletica	14/11/2011	21/11/2011	8			17	17	12,1%
Rete raccolta acque bianche	26/09/2011	28/09/2011	3	3			3	2,1%
Smobilizzo cantiere e sistemazioni varie	23/11/2011	28/11/2011	6			0	0	0,0%
Totale mese				41	60	40	141	
Parziale				29,1%	42,5%	28,4%		100,0%
Progressivo				29,1%	71,6%	100%		

	2011		
	SET	OTT	NOV
Importi parziali euro	39.931,75	59.880,59	40.187,66
Importi progressivi euro	39.931,75	99.812,34	140.000,00

