

STUDIO TECNICO

Geom. Simone NOVELLO

C.so Umberto I, 117 66030 Montazzoli (CH)

Tel. 0872-947005/Fax 0872-947005

Cell. 340-7724982

C.F. NVLSMN78A06A485J

P.IVA 02031470699

e-mail simone.novello@tm.it



PROVINCIA DI CHIETI		
Committente:	Amministrazione Provinciale di Chieti	
Oggetto:	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO IN ABITATO DI MONTAZZOLI (ROTATORIA)	
Data:	PROGETTO ESECUTIVO	Allegato 9
Scala	CRONOPROGRAMMA	

IL PROGETTISTA
Geom. Simone NOVELLO

	1ª settimana		2ª settimana		3ª settimana		4ª settimana		5ª settimana		6ª settimana		7ª settimana																							
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																				
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																				
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																				
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																				

ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

	8ª settimana		9ª settimana		10ª settimana		11ª settimana		12ª settimana		13ª settimana		14ª settimana																						
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D					
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																			
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																			
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																			
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																			

ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

	15ª settimana		16ª settimana		17ª settimana		18ª settimana		19ª settimana		20ª settimana		21ª settimana																						
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D					
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																			
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																			
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																			
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																			

ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

	22ª settimana		23ª settimana		24ª settimana		25ª settimana		26ª settimana		27ª settimana		28ª settimana																						
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D					
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																			
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																			
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																			
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																			


ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

	29ª settimana		30ª settimana		31ª settimana		32ª settimana		33ª settimana		34ª settimana		35ª settimana																						
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D					
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																			
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																			
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																			
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																			

ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

	36ª settimana		37ª settimana		38ª settimana		39ª settimana		40ª settimana		41ª settimana		42ª settimana																						
	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D	I	M	G	V	S	D					
<input type="checkbox"/> OPERE STRADALI																																			
<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE																																			
<input type="checkbox"/> SEGNALETICA																																			
<input type="checkbox"/> ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P																																			

ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI P

 CANTIERE