ALLEGATO "A"

Comune di Casalbordino
Provincia di CH

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	Messa a norma controsoffitti previa eliminazione di quelli pesanti in gesso esistenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Spataro" di Casalbordino (CH)
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI CHIETI - SETTORE 5 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE.
CANTIERE:	Via del Sole , Casalbordino (CH)

Vasto, 08/07/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Geometra Spadaccino Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Dirigente Provincia di Chieti Cristini Carlo)

Geometra Spadaccino Michele
Via Marco Polo 24/a – 66054 Vasto (CH)
Tel.: 0873.762074 - 329.7370393
E-Mail: michele-spada@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
SCUOLA CASALBORDINO				
Allestimento del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	2	01/09/2015	02/09/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	01/09/2015	02/09/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2	01/09/2015	02/09/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	02/09/2015	02/09/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	02/09/2015	02/09/2015
Rimozione di impianti				
Rimozione di impianti elettrici	2	2	09/09/2015	10/09/2015
	2	2	15/10/2015	16/10/2015
	2	2	19/11/2015	20/11/2015
Demolizione controsoffitti eseguita a mano				
Demolizione controsoffitti in gesso	2	2	10/09/2015	11/09/2015
	2	2	29/09/2015	30/09/2015
	2	2	19/10/2015	20/10/2015
	2	2	05/11/2015	06/11/2015
	2	2	23/11/2015	24/11/2015
	2	3	07/12/2015	09/12/2015
Impianti elettrico				
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	1	14/09/2015	14/09/2015
	1	1	02/10/2015	02/10/2015
	1	1	21/10/2015	21/10/2015
	1	1	04/11/2015	04/11/2015
	1	1	23/11/2015	23/11/2015
	1	1	09/12/2015	09/12/2015
Realizzazione di impianto elettrico	1	1	16/09/2015	16/09/2015
	1	1	06/10/2015	06/10/2015
	1	1	23/10/2015	23/10/2015
	1	1	06/11/2015	06/11/2015
	1	1	25/11/2015	25/11/2015
	1	1	11/12/2015	11/12/2015
Controsoffittature				
Realizzazione di controsoffitti	5	7	18/09/2015	24/09/2015
	5	7	07/10/2015	13/10/2015
	5	5	26/10/2015	30/10/2015
	5	5	09/11/2015	13/11/2015
	5	7	26/11/2015	02/12/2015
	5	5	14/12/2015	18/12/2015
Rimozione di opere in ferro				

Rimozione di ringhiere e parapetti	2	2	14/09/2015	15/09/2015
Opere in ferro				
Posa di ringhiere e parapetti	3	3	28/09/2015	30/09/2015
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	1	01/10/2015	01/10/2015
Serramenti				
Montaggio di serramenti esterni	5	5	05/10/2015	09/10/2015
Ripristini di calcestruzzo				
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3	5	10/09/2015	14/09/2015
	2	2	19/10/2015	20/10/2015
	2	2	03/12/2015	04/12/2015
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	13	17	14/09/2015	30/09/2015
	5	7	22/10/2015	28/10/2015
	4	5	07/12/2015	11/12/2015
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	11	15	25/09/2015	09/10/2015
	5	7	27/10/2015	02/11/2015
	5	7	11/12/2015	17/12/2015
Smobilizzo del cantiere				
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3	3	16/12/2015	18/12/2015
Smobilizzo del cantiere	4	4	21/12/2015	24/12/2015

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata
SCUOLA CASALBORDINO	82 g
Allestimento del cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Rimozione di impianti	53 g
Rimozione di impianti elettrici	6 g
Demolizione controsoffitti eseguita a mano	64 g
Demolizione controsoffitti in gesso	12 g
Impianti elettrico	64 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	6 g
Realizzazione di impianto elettrico	6 g
Controsoffittature	65 g
Realizzazione di controsoffitti	30 g
Rimozione di opere in ferro	2 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	2 g
Opere in ferro	4 g
Posa di ringhiere e parapetti	3 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1 g
Serramenti	5 g
Montaggio di serramenti esterni	5 g
Ripristini di calcestruzzo	70 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7 g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	22 g
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	21 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Smobilizzo del cantiere	4 g

